



02 נובמבר 2021
סימוכין 1 - 8159

הנדון: MRI מבנה כירורגי- ברזילי- רשימת תוכניות

מס' תוכנית	שם תוכנית	מהדורה	ת. עדכון
8159-1	קופסת חיבורים מהדקי מעבר לחדר MRI	0	31/10/21
8159-2	חיבור הארקות בחדר MRI	0	31/10/21
8159-3	לוח חשמל MRI	0	31/10/21
8159-200	תוכנית תעלות חשמל ותקשורת	0	31/10/21
8159-201A	תוכנית תאורה, כריזה	0	31/10/21
8159-202A	תוכנית חשמל- כח	0	31/10/21
8159-203	גילוי אש	0	31/10/21

בברכה,

אינג' י. אהרוני
הנדסת חשמל בע"מ